

Утверждена
приказом директора МБОУ
«СОШ № 7 им. П.А. Рубанова»
от 22.09.2021 № 508

**Дорожная карта
мероприятий по обеспечению перехода на новый федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
и федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования в МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова»
с 01.09.2022 года**

Условные обозначения:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования – далее ФГОС НОО

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – далее ФГОС ООО

МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова» - далее Школа

Примерная основная образовательная программа- далее ПООП

Основная образовательная программа начального общего образования – далее ООП НОО

Основная образовательная программа основного общего образования – далее ООП ООО

Универсальные учебные действия – далее УУД

Внутренняя система оценки качества образования- далее ВСОКО

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь, 2021	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО и рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС ООО
2	Проведение родительского собрания в 5-х классах, посвященного переходу на новый ФГОС ООО	май, ежегодно с 2022	Протокол родительского собрания, посвященного переходу на новый ФГОС ООО
3	Проведение родительского собрания в 1-х классах, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	май-август, ежегодно с 2022	Протокол родительского собрания, посвященного

			обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов Школы и родителей (законных представителей) обучающихся	Ежегодно, в течение каждого учебного года, начиная с сентября 2021	Информационная записка заместителя директора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях Папка (пакет) информационно-просветительских и методических материалов
5	Оценка имеющихся в Школе условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022	ноябрь, 2021	Информационная записка об оценке условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022
6	Оценка материально-технической базы Школы для ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022	ноябрь, 2021-июль, 2022	Информационная записка об оценке материально-технической базы Школы для ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022
7	Комплектование библиотеки учебниками по учебным предметам для реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно, до 01.09.	Приказ об утверждении учебников для реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 Формирование ежегодной заявки для обеспечения Школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана НОО и учебного плана ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	октябрь, 2021-апрель 2022 далее-ежегодно март-апрель	Анкетирование, проект учебных планов НОО и ООО, планов внеурочной деятельности НОО и ООО
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых, нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, и реализацию новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых, нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, и реализацию новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Внесение изменений в программу развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова» («Школа индивидуальных достижений»)	до 01.09.2022	Приказ о внесении изменений в программу развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова» («Школа

			индивидуальных достижений»)
4	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций педагогических работников Школы	в течение всего периода по мере необходимости	Должностные инструкции педагогических работников Школы
5	Разработка на основе ПООП НОО проекта основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО и утверждение ООП НОО	до 01.05.2022	Протоколы заседания рабочей группы по разработке проекта ООП НОО Проект ООП НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО ООП НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
6	Разработка на основе ПООП ООО проекта основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы (при наличии в Школе учащихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО и утверждение ООП ООО	до 01.05.2022	Протоколы заседания рабочей группы по разработке проекта ООП ООО Проект ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы (при наличии в Школе учащихся с ОВЗ), в

			соответствии с требованиями нового ФГОС ООО
7	Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО и основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы (при наличии в Школе учащихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО и утверждение ООП ООО	до 01.09.2022	Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО в соответствии с действующим законодательством
8	Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год/ Утверждение учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год	до 30.05.2022/ до 01.09.2022	Проект/Учебный план НОО. Проект/Учебный план ООО. Проект/Календарный учебный график НОО. Проект/Календарный учебный график ООО. Проект/План внеурочной деятельности НОО. Проект/План внеурочной деятельности ООО.
9	Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-2х и 5-6х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год/ Утверждение учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-2х и 5-6х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год	до 30.05.2023/ до 01.09.2023	Проект/Учебный план НОО. Проект/Учебный план ООО. Проект/Календарный учебный график НОО. Проект/Календарный учебный график ООО. Проект/План внеурочной деятельности НОО. Проект/План внеурочной деятельности ООО.

10	<p>Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-3х и 5-7х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год/ Утверждение учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-3х и 5-7х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год</p>	<p>до 30.05.2024/ до 01.09.2024</p>	<p>Проект/Учебный план НОО. Проект/Учебный план ООО. Проект/Календарный учебный график НОО. Проект/Календарный учебный график ООО. Проект/План внеурочной деятельности НОО. Проект/План внеурочной деятельности ООО.</p>
11	<p>Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-4х и 5-8х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год/ Утверждение учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 1-4х и 5-8х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год</p>	<p>до 30.05.2025/ до 01.09.2025</p>	<p>Проект/Учебный план НОО. Проект/Учебный план ООО. Проект/Календарный учебный график НОО. Проект/Календарный учебный график ООО. Проект/План внеурочной деятельности НОО. Проект/План внеурочной деятельности ООО.</p>
12	<p>Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 5-9х классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год/ Утверждение учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности для учащихся 5-9х классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год</p>	<p>до 30.05.2026/ до 01.09.2026</p>	<p>Проект/Учебный план ООО. Проект/Календарный учебный график ООО. Проект/План внеурочной деятельности ООО.</p>
13	<p>Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровня НОО и уровня ООО</p>	<p>до 01.09.2022</p>	<p>Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) и учебных модулей учебного плана для уровня НОО и уровня</p>

			ООО
14	Внесение изменений в локальные нормативные акты Школы для приведения в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.09.2022	Локальные нормативные акты Школы, приведенные в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО и утвержденными в соответствии с действующим законодательством.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	октябрь, 2021	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
2	Ознакомление и изучение с нормативно-правовыми, нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, и реализацию новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
4	Организация психолого-педагогического сопровождения перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	План работы педагога-психолога Информационная справка заместителя директора по УВР
5	Формирование пакета методических материалов, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, и реализацию новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Пакета методических материалов, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, и реализацию новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
6	Повышение квалификации педагогических работников Школы по вопросам введение в	в течение всего периода	План методической работы План работы ШМО

	действие новых ФГОС НОО и ФГОС ООО		Протоколы Документы, подтверждающие повышение квалификации (при наличии)
7	Формирование плана внутришкольного контроля в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО Осуществление внутришкольного контроля	до 01.09.2022 далее- ежегодно до 01.06.2023 далее- ежегодно	План внутришкольного контроля на учебный год Аналитическая справка по итогам внутришкольного контроля
8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО Осуществление ВСОКО	до 01.09.2022 далее- ежегодно до 01.06.2023 далее- ежегодно	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитическая справка по итогам функционирования ВСОКО
4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Оценка кадрового обеспечения реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022	декабрь, 2021 май 2022	Информационная записка об оценке кадрового обеспечения реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022
2	Подготовка педагогических работников по вопросам перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО (поэтапно)	ежегодно	План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО
3	Комплектование классов и распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	до 30 августа ежегодно	Приказ о комплектовании классов на учебный год Приказ об утверждении учебной

			нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Информирование участников образовательных отношений о переходе и введении новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022	в течение всего период	Размещение информации о переходе и введении новых ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальном сайте Школы, официальных аккаунтах в социальных сетях, информационном стенде Школы.